

**ဇာတိကာ**

စာရေးသူ၏အမှာ - ၃

၁။ စီမံကိန်းဆိုသည်မှာ လိုအပ်မှသာ လုပ်ပါမည် - ၄  
(HR Journal 30.9.2011)

၂။ NGO ထူထောင်သူ ဖောင်ဒါတို့အကြောင်း - ၁၂  
(HR Journal 10-16 Feb 2012)

၃။ ဘာကိုကြည့်ပြီး NGO တစ်ခုကို ဝင်မလဲ၊ သို့မဟုတ် VISION & MISSION - ၂၀  
(မန္တလေးအလင်း သတင်းဂျာနယ် ၃.၂.၂၀၁၂)

၄။ INGO တို့၏ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MOU) - ၂၆  
Memorandum of Understanding ဖြစ်ပေါ်လာပုံအဆင့်ဆင့်  
(HR Journal 9.3.2012)

၅။ NGO တို့စီမံကိန်းလုပ်ရန် အလှူရှင်အဖွဲ့သို့ ငွေကြေးထည့်ဝင်ရန် အဆိုပြုလွှာရေးနည်းဥပဒေများ - ၃၇  
(METHOD OF PROPOSAL WRITING)

၆။ စီမံကိန်းများတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိသော သုတေသနစစ်တမ်းများ - ၄၇

၇။ စီမံကိန်းပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဆိုသည်မှာ - ၅၀  
(DECISION TO DO PROJECT)  
(Venus News Journal 23 February 2012)

၈။ စီမံကိန်းတို့တွင်ရေးဆွဲသော ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ - ၅၈  
(ACTION PLANS) များဆိုသည်မှာ

၉။ စီမံကိန်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်များချမှတ်ခြင်းနှင့် အောင်မြင်မှုကိုတိုင်းတာသော ညွှန်းကိန်းများတည်ဆောက်ခြင်း - ၆၀  
(HOT NEWS Journal 9-15 March 2012)

၁၀။ စီမံကိန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ရင်ဆိုင်သူများ (STAKE HOLDERS)၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ (BENEFICIARIES)၊ စည်းဝိုင်းအပြင်ဘက်ကလူများ (EXTERNALITIES) ဆိုသည်မှာ (မန္တလေးအလင်း သတင်းဂျာနယ် ၉.၃.၂၀၁၂) - ၆၈

၁၁။ NGO တို့၏ စီမံကိန်းရလဒ်အသီးအပွင့်များ ရေရှည်တည်တံ့ရေးနည်းဗျူဟာ သို့မဟုတ် ကောင်းသောဂိုးဗားနှင့် (Good Governance) ဆိုင်ရာဥပဒေများ (Venus News Journal 8 Dec 2011) - ၇၅

၁၂။ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်အရာရှိ OFFICER (M and E) ၏ လုပ်ငန်းများ (သို့မဟုတ်) MONITORING & EVALUATION - ၈၃

၁၃။ PROJECT CYCLE စီမံကိန်းသံသရာလည်ပုံအဆင့်ဆင့်

၁၄။ စီမံကိန်းများတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ရေး Community Participation အရေးကြီးပုံ (Venus News Journal 15 March 2012) - ၉၁

၁၅။ INGO တို့တွင် အရာရှိလုပ်ရန် ပြင်ဆင်နေကြသော အမှုဆောင် မန်နေဂျာများသိသင့်သော သတင်းအချက်အလက်အချို့ (မန္တလေးအလင်း သတင်းဂျာနယ် ၁၇.၂.၂၀၁၂) - ၁၀၂

၁၆။ စီမံကိန်းတို့တွင် အကျိုးအကြောင်းဆက်စပ်ပေးသော လုပ်ငန်းသဏ္ဍာန်နှင့် ကျောရိုးဆိုသည်မှာ Logical Framework of Projects (HR Journal 4-5-2012) - ၁၀၄

၁၇။ စီမံကိန်း (PROJECT) ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း (MANAGEMENT) ခုထောင်မှ ခွဲခြင်ခြင်း - ၁၂၆